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Der er besluttet at vi sender informationsbreve ud 1 gange pr. maned i hele renoveringsperioden.

Brevene vil blive lagt pd vores hjemmeside www.nabbolig.dk under afdeling 13.

Har i ikke mulighed for at ga pa vores hjemmeside, vil vi selvfglgelig omdele brevet pr. post eller vi kan sende det til
jer pr. e-mail.

I bedes venligst afkrydse pa nedenstdende talon om i gnsker information pr. post, pr. e-mail eller om i laeser brevet
pa hjemmesiden.

Talonen bedes du aflevere pa kontoret senest d. 14 juni.
Vedlagt er:

Referat fra afdelingsmgdet d. 22. maj.

Notat fra Kuben Management fra mgdet d. 22. maj
Referat fra formgde d. 7. juni

Tilvalgsskrivelse vedr. udestue og overdakket terrasse.

Med venlig hilsen

Camilla Simonsen
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1. Velkomst
René bad velkommen til modet. A_

Der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes de 3 beboere fra afdelingen der er g
dede siden sidste made.
2. Valg af Ordstyrer og referent I

Allan blev valgt til ordstyrer og Arne til referent.

3. Beretning v. René
Der er i alt tilmeldt 48 personer fra 30 huse til dette afdelingsmede.
Der har veret 5 fraflytninger, men kun 4 tilflytninger, idet et hus er reserveret til genhusning ifm.
renoveringsprojektet.
Der har veeret holdt 3 byggemeder, og bestyrelsen har veeret pa 2 kurser.
Siden sidste mede er der behandlet 18 rekvisitioner.
Der har veret en del forskellige héndvarker pd besog, for at indsamle informationer ifm.
renoveringsprojektet.

4. Orientering om regnskab 2017 v. Lis
Lis gennemgik et udpluk af de vaesentligste poster i regnskabet.
Der blev efterlyst at regnskabet blev udleveret for/ved medet.

5. Indkomne forslag
Der var et enkelt forslag, vedr. information om renoveringsprojektet. Forslaget blev vedtaget.

6. Eventuelt
Der var en snak omkring beboer demokrati og valg af lesninger ifm. renoveringsprojektet. Det blev
understreget at ifm. renoveringsprojektet er det byggeudvalget der beslutter vedr. det udvendige, men
beboerne har indflydelse péd indvendige valg. Detaljer vedr. carport losninger m.v. blev henvist til punkt 7.

Det blev n@vnt at arealet hvor traileren er parkeret, har meter hejt ukrudt. Der er nu blevet sprojtet, René
underseger om arealet kan komme med imellem de arealer som havemanden vedligeholder.

Der blev spurgt til hvad der sker med hakkene ifm. renoveringsprojektet.
Svar: Nar projektet er afsluttet tages der fat pa hakkene.

7. Status pa renoveringsprojektet
Til dette punkt deltog René fra arkitekterne B&H A/S, og Henrik fra Kuben Management, samt
byggeudvalget.

René gennemgik 3 @ndringer der er lavet siden sidste praesentation for at reducere omkostninger.
1) Hegn langs med carporten er taget ud.
2) Indkersler bliver med grus, bortset fra boliger der renoveres til tilgeengelighed.
3) Keldervinduer fjernes, til gengeeld bliver der et stor glas felt i deren, og der etableres mulighed for
frisklufts gennemtreek vha. rist i der og aftreek i modsatte side.
Der er i projektet reserveret midlet til uforudsete udgifter, hvis disse ikke bliver brugt er det muligt at
der bliver plads til f. eks. hegn eller flisebeleegning i indkersler.

Der er nu efter enske fra kommunen 20 tilgeengeligheds boliger, i stedet for18. Ahornvej 10 fjernes ikke
alligevel, sa det er kun Ahornvej 11 der fjernes.

Der blev spurgt til ovenlysvinduer ud for sovevarelses vinduet for de boliger der ikke har/far vinduer i
gavlen. Hvis planen ikke endres bliver disse soveverelset utroligt merke. En hurtig opteelling viste at det
drejer sig om 7 huse. Byggeudvalget tager dette op igen, et ovenlysvindue koster ca. 4000 kr.

Der blev vist tegninger pd udestuen. Udestuen bliver 3*Sm med pap bekleadt tag, den ene side bliver med
bekledning og 2 sider med glaspartier. Taget halder ned mod tagrenden for at give mest muligt lys til
stuevinduerne. Hvis man ikke i forvejen har en godkendt udestue, kan man beslutte sig for at fa én lavet
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ifm. projektet. Isa fald betales den over 30 ar i form af en husleje pa 364 kr./mdr. + et tilleeg pa 75 kr./mdr.
for vedligeholdelse.

Hvis man ensker en overdekket terrasse, bliver den med plastic kanal plader som tag, og der bliver et hegn
i den en side. Prisen er 27675,- den betales over 30 ar med 116 kr./mdr. + 40kr/mdr. til vedligeholdelse.

Planer:

Renoveringsprojektet starter d. 6/8-2018, og afsluttes senest 6/8-2020. Det gennemfores 1 3 etaper:
1) Ronnvej
2) Pilevej og Naurvej
3) Lindevej og Ahornve;j.

Der bliver orienteret om den overordnede tidsplan, hvoraf det fremgér hvornar de forskellige huse skal
renoveres. Der kan ske smaforskydninger i planerne, de enkelte beboere far endelig besked 1-2 uger for
deres hus star for tur.

Man kan regne med at renoveringen af det enkle hus tager ca. 2 maneder, dog ca. 3 maneder for boliger
der renoveres for tilgengelighed.

Dem der skal have renoveret for tilgeengelighed, far tilbudt en erstatnings bolig i én af NAB’s afdelinger.
Erstatningsboligen er ikke nedvendigvis af samme storrelse, s& man kan fa opbevaret bohave der ikke er
plads til. Der blev spurgt om opbevaring af planeklipper o.l. fra skur/kelder kan ske i en container ved
huset. Byggeudvalget undersoger.

Der var en del diskussion om overdaekningen af carporten.

Arkitekterne har lagt vaegt pa det udtryk det giver at gavlen er frilagt, dvs. carport taget er trukket 2...2,5
m tilbage fra gavlen. Arkitekten gjorde opmerksom pa at der ikke kan regnes med plads til at stige ud fra
begge sider af bilen, s man ber bakke op, sa der kan blive plads til udstigning fra ferersiden.

Der var udbredt utilfredshed med losningen der betyder at enten skal bilen holde delvis udenfor, eller den
kommer til at holde hen foran hoved deren.

Selvom hakket i carport taget ikke er fjernet for at fa besparelser i projektet, sa vil en &ndring pa nuvaerende
tidspunkt kreever nye tilbud, som kan pévirke omkostningerne. Byggeudvalget tager losningen op igen, og
kommer med en hurtig tilbagemelding pa deres beslutning.

Der var et spergsmal til hvad der laves indvendigt efter udskiftning af vinduer. Svar der repareres / males
omkring vinduerne.

Henrik gav et overblik over finansieringen.

Da ”Skema A” i sin tid blev indgivet til Landsbyggefonden var projektet pd ca. 65 mio. kr. Projektet er nu
pé ca. 69 mio. kr. pga. prisstigninger. Der er fra forskellige kilder skaffet de ekstra 4 mio. kr., séledes at
huslejen stadig er pa de 531 kr./m?pr. ar (2015 priser) som dengang projektet blev vedtaget.

Der er ogsd vedtaget en husleje stigning pa 2% pr ar siledes at huslejen i 2020 bliver p& 584 kr./ m? pr. ar.
Der blev efterlyst at disse tal bliver oplyst som kr./mdr. pr hustype.

Tegninger og illustrationer der blev vist pd medet blev efterlyst. De kommer pa hjemmesiden/bliver uddelt
sammen med referatet.

Vi fik vist en prove af de mursten der skal bruges til den udvendige skalmur.

Havnbjerg d. 22/5 - 2018

Allan Bak Dirigent Arne Kvist - referent



Notat fra orienteringsmade vedr. NAB afd. 13
afholdt d. 22. maj 2018 kl. 19.00 hos NAB.

Afdelingsformand Rene Becker bad velkommen. Som dirigent var pa det foregaende
afdelingsmgde var Allan valgt til dirigent.

Der var tilmeldt 48 beboere fra 30 boliger. Herudover deltog hovedbestyrelsen, Arkitekt René
Schmidt fra Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S og bygherreradgiver Henrik Drejer Hansen fra
Kuben Management.

Selve renoveringsarbejdet har veeret udbudt i en EU-konkurrence og at handvaerkerne har travit for
tiden afspejler sig i prisniveauet. Det har derfor veeret ngdvendigt, via flere forhandlingsmgder med
de entreprengrer der har afgivet tilbud, at tilpasse projektet til den gkonomi der er til radighed.

René gennemgik hvilke besparelse/projektaendringer der har vaeret ngdvendige for at fa projektet
til at heenge sammen. Besparelser og slides der blev fremvist pa beboermgdet er vedlagt dette
referat.

Her kan naevnes:

1. Hegn langs carporte udgar

2. Indkarsler ved tilgeengelighedsboliger udferes med flisebelaegning.
Ved de avrige boliger erstattes flisebelaegning med en grusbelaegning.

3. Eksisterende kaeldervinduer og lyskasser fiernes og tilmures. Der udfgres nyt aftraek via
ventilationsriste og nye kaelderdgre udfgres med et stort glasfelt i kaelderdgren.

Afhaengig af omfanget af uforudsete udgifter vil pkt. 1 og 2 forhabentlig kunne gennemfares.
Der etableres, efter gnske fra Sgnderborg Kommune, 20 stk. tilgaengelighedsboliger i stedet for 18
stk. Oprindeligt var det meningen at bade Ahornvej 10 og 11 skulle fiernes.

Det har efterfglgende vist sig at Ahornvej 10 bliver staende og renoveres derfor.

Det har tidligere veeret et gnske at dgren til depotrum blev udadgaende.
Pga. af den eksisterende taghaeldning kan deren ikke veere udadgaende.

Det var et stort gnske, at der etableres et ekstra ovenlys i boligtype A1. Det drejer sig kun om 7
boliger og gnsket droftes efterfalgende i byggeudvalget.

Byggeudvalget har efterfalgende besluttet at disse ovenlys monteres.

| kekkener er der mulighed for at tilkgbe en let veeg med dar, som en adskillelse mellem kakken og
opholdsstue. Dette er muligt i tilgeengelighedsboligerne boligtype A, A1 og F. Safremt man gnsker
en veeg er det som udgangspunkt mod en mindre egenbetaling eller via raderetten.

Omkring valg af kekken, lager, overflader m.m. vil beboerne blive indkaldt til mgde herom.

Der opstilles lgse skabe i vaerelserne. Placering aftales med lejer.

Kaeldervaegge fugtsikres hvor det er ngdvendigt.

| keelderen monteres ventilationsriste for at forbedre luftskiftet.

| boligtype xx, kan der blive monteret en let skilleveeg sa der fortsat er 2 mindre bgrneveerelser.

Bade udestue og terrasse er ca. 3 x 5 meter. @nsker man en starre udestue eller terrasse er der
mulighed for det. Kan mod egenbetaling udvides efter aftale med administrationen.



Udestuen er ikke isoleret. Taget bekleedes med tagpap. Der etableres glaspartier pa 2 sider.
Gulvet er en flisebund. Der monteres ingen indvendig beklaedning.

Jarn oplyste at en udestue koster 86.356,25 svarende til en manedlig udgift pa 364 kr. pr. mdr. +

75 kr. til vedligehold. Sa overtager NAB vedligeholdelsen.
Tagbeklaedning pa udestuen er tagpap.

Jarn oplyste at en overdeekket terrasse koster 27.675 kr. svarende til en manedlig udgift pa 116 kr.
+ 40 kr. til vedligehold. Sa overtager NAB vedligeholdelsen.

Tagbekleedning pa den overdeekkedes terrasse er gennemsigtig profilplade.

Prisen er beregnet ift. til de tilbud der er modtaget ifb. med licitationen.

Bade udestuen og terrassen finansieres med et 30 ars realkreditlan.

Neermere informationer og tegninger kan rekvireres hos administrationen.

| badeveerelser opseettes fliser i vadzonen. @vrige veegge bekleedes med vaev/maling.
Der forberedes installationer for vaskemaskine og en kondenstgrretumbler.

Rene gennemgik en meget overordnet tidsplan. Detailtidsplan er under udarbejdelse i samarbejde
med entreprengren. Denne vil snarest blive udsendt til beboerne.

Etaperne fordeler sig overordnet saledes:

Etape 1: Rgnnevej. Primo august 2018 — Ultimo 2018
Etape 2: Pilevej og Naurvej Primo 2019 — Medio 2019

Etape 3: Lindevej og Ahornvej Medio 2019 — August 2020

Der forventes en samlet byggeperiode pa ca. 2 ar.

Detailtidsplan for de enkelte boligtyper er endnu ikke modtaget fra entreprengren, men bedste bud
er, at en renovering af en tilgaengelighedsbolig tager ca. 3 mdr. og de gvrige boliger ca. 2 mdr.

Beboerne vil Igbende blive informeret om projektets stade og fremdrift via nyhedsbreve

NAB sgrger for, at der udleveres flyttekasser til beboerne. Det er et gnske fra beboerne at der
opstilles en affaldscontainer og container til bohave/plaeneklipper m.m.
Byggeudvalget arbejder videre med disse gnsker.

Der vil veere gener ifb. med opstilling af stilladser rundt om hele bygningen i ca. 2-3 m. bredde. Det
anbefales at beboeren selv fierner de blomster/bede/beplantninger/belaegninger som gnskes
bevaret. Endelig bredde omkring bygningen, vil blive oplyst af entreprengren, inden opstart.

Der var et gnske fra flere beboere om at carporttaget fgres ud til gavlen som det er i dag.

Der ligger en ekstraudgift i at forlaenge taget. Draftes i byggeudvalget. Byggeudvalget har
efterfglgende besluttet, at det er op til den enkelte beboer at beslutte, om taget skal fares ud eller
om den projekterede lasning skal bibeholdes. Der vil blive udsendt et spargeskema af
administrationen.

Jorn orienterede om at NAB har stillet 5 genhusningsboliger til radighed for beboerne i
tilgeengelighedsboligerne. Beboere der skal genhuses vil blive indkaldt til mgde herom.



Henrik orienterede om finansiering og huslejekonsekvens i forhold til skema A og det budget/den
husleje som tidligere er godkendt af beboerne.

Den samlede anskaffelsessum er forgget med ca. 4.1 mio. kr. som bl.a. skyldes, at der nu
etableres 20 tilgaengelighedsboliger i stedet for 18 boliger. Herudover er der foretaget en
indeksering af de stgttede arbejder.

Foragelsen vil ikke fa nogen betydning i forhold til den huslejestigning som blev godkendt ifb. med
skema A. Det skyldes bl.a. at Landsbyggefondens huslejestatte vil blive reguleret samt at
organisationsbestyrelsen har besluttet at yde yderligere et tilskud til finansieringen af renoveringen
fra "egen treekningsret” med 1.000.000 kr. Et tilskud der ydes, for at | som beboere ikke skal fa

yderligere huslejestigninger.

Det er et gnske, at der udarbejdes en detaljerede huslejeberegning for den enkelte boligtype for
perioden 2018, 2019 og 2020. Dette vil blive udfart.

Afdelingsformand Rene Becker afsluttede mgdet og takkede for god ro og orden.

Ref. Kuben Management A/S
Henrik Drejer Hansen



Sag: Renovering og ombygning af ekst. boliger Sag 1709
Bygherrer: Nordborg Andelsboligforening, afd. 13

Overordnet formoade

01. Tidspunkt:
Torsdag den 7. juni 2018, kl. 11.00.

02. Deltagere:

Jeppe Markmann Olesen (JMO) Bo Michelsen A/S HOVED
Derek Hayton (DH) Bo Michelsen A/S HOVED
Camilla Gaul Simonsen (CGS) Nordborg Andelsboligforening BYGH
Jorn Werner JW) Nordborg Andelsboligforening BYGH
René Holm Schmidt (RHS) Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S  ARK

03. Medets formal:
JW havde inden medet, udsendt folgende dagsorden, som blev gennemgéet og droftet:

1. Opstart
2. Tidsplan / Etaper
3. Varsling vedr. opstart i tilgeengelighedsboliger og genhusning
4. Varsling vedr. ovrige arbejder
5. Byggeplads / Byggepladsledelse
6. Evt.
3.1. Opstart:

1. TIht tidligere aftale, opstartes byggepladsindretningen fra den 6. august 2018.
Nedbrydning- og de evrige bygningsarbejdere, opstartes forst den 13. august 2018.
2. JW oplyste at der fra starten af vil veere 5 boliger, som kan anvendes til genhusning.
Fra 1. september 2018, vil der i alt vaere 6 boliger til genhusning.
JMO / DH skenner ikke umiddelbart, at der vil vare brug for yderligere genhusningsboliger.

3.2. Tidsplan / Etaper:
1. Det blev aftalt at ]JMO / DH senest den 1. juli 2018, fremsender arbejdsplan for 1. etape
(Ronnevej), samt overordnet plan for de evrige etaper, iht. vedhaftede etapeplan.
2. Det blev aftalt at de forste genhusninger skal ske fra 1. september, hvilket ogsa vil fremga af
ovennavnte tidsplan.
3. Ligeledes blev det aftalt, at hovedtidsplanen lebende vil blive revideret,
saledes at boligforeningen rettidigt kan informere beboerne om evt. justeringer.



3.3. Varsling vedr. opstart i tilgeengelighedsboliger og genhusning:

L

2,

Det blev aftalt at varsling vedr. opstart i tilgeengeligheds, min. skal vaere 1 maned,
saledes at beboerne kan nd at pakke deres ting ned.
Boligforeningen varsler de pagaeldende beboere, efter aftale med HOVED.

3.4. Varsling vedr. ovrige arbejder:

L.

2

Det blev aftalt at varsling vedr. opstart af de evrige arbejder, min. skal vaere 1 maned.
Ligeledes skal de igen varsles 1 uge for endelig opstart.
Boligforeningen varsler de pagaldende beboere, efter aftale med HOVED.

3.5. Byggeplads og byggepladsledelse:

L,

Det blev oplyst at DH bliver den daglige byggepladsleder pa pladsen.

2. Safremt der matte opstd akutte problemer, skal DH kontaktes.
Inden opstart vil der blive udarbejdet en adresse- og telefonliste.

3. Det blev droftet om der evt. skal planleegges med et fast tidspunkt, hvor beboerne kan modes
med DH pa byggepladsen. Dette besluttes inden opstart af arbejderne.

4. DH oplyste at den permanente byggepladsindretning, indrettes pa det grenne areal,
som er placeret ost for Pilevej.

[ht. oplysninger fra kommunen, tilhere omradet boligforeningen.

5. DH oplyste ligeledes at en del af de gronne arealer i de 4 afdelinger,

delvist inddrages til materialeplads og evt. toiletskur. Der opsettes byggepladshegn.
3.6. Evt.:

1. Detblev aftalt at al information omkring byggeriet til beboerne sker via boligforeningen.

2. Det blev aftalt at beboerne inden opstart, skal flytte al ekst. beplantning og belegning mv.
som onskes bevaret efter renoveringen, dette skal flyttes i en afstand p& min. 4 meter ud fra
bygningen. Dvs. at dette skal veare fjernet pa Ronnevej inden den 13. august 2018.

3. Det blev droftet om der evt. skal opstilles midlertidige containere, som beboerne si kan
anvende som midlertidige skure, mens de ekst. skure ombygges.

Det blev aftalt at boligforeningen arbejder videre med dette.

4. RHS oplyste at der ved de alm. boligtype 1A, skal mont. 1 stk. ekstra ovenlys over
trappeskakten, hvilket ogsa indtegnes pa de rev. tegninger.

5. Tidligere aftalte projekteendringer indarbejdes i tegningsmaterialet inden ferien.

Al rev. tegningsmateriale uploades i Byggeweb.

6. JMO oplyste at tilleegspris for udvidelse af tag over carporte fremsendes i uge 23.

Endelig omfang / antal af tage som skal udvides, afklares senest af boligforeningen i uge 35.

7. Det blev aftalt at opstartsmede afholdes torsdag d. 2. august 2018, kl. 11.00.

8. Naste byggemeade, afholdes torsdag d. 16. august 2018, kl. 9.00.

9. Det blev aftalt at DH indkalder til projektgennemgangsmeder.

4. Referat udsendes til:
Er udsendt til alle deltagere pa modet, samt Henrik Drejer Hansen fra Kuben Management A/S og
Jan Mortensen fra Nordborg Andelsboligforening.

Senderborg d. 8. juni 2018/RHS

Side 2 af 2
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Signaturforklaring:
— - — — - Angiver entreprisegreense
- Angiver ca. matrikel afgreensning
F/A /A1 -Angiver boligtyper
- 19 stk. - Type F
- 20 stk. - Type A
- 14 stk. - Type A1

- Angiver boliger, som
tilgeengelighedrenoveres (20 stk.)

V] - Angiver nye udestuer
oT - Angiver nye overdaekkede terrasser

Noter:

- Tegningen er en kopi af kommunens kort, hvorfor alle
eksisterende forhold mv. skal kontrolleres pa stedet.
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Tilvalg - Overdaekket terrasse eller udestue

| forbindelse med renoveringsprojektet har flere forespurgt til pris pd en overdaekket terrasse samt pris pa
en udestue.

Vedlagt er tegninger samt beregningsgrundlag for en overdaekket terrasse samt udestue.

Vi vil meget gerne vide inden 1. juli hvis i gnsker enten en overdaekket terrasse eller en udestue med
betaling over huslejen.

En overdaekket terrasse vil koste 117 kr. pr. maned i 30 ar samt 40 kr. pr. maned for vedligeholdelse.
En udestue vil koste 364 kr. pr. maned i 30 ar samt 75 kr. pr. maned for vedligeholdelse.

De af jer der far en overdaekket terrasse eller udestue i forbindelse med projektet skal ikke afleverer
nedenstdende talon.

Venligst afkryds pa nedenstaende talon hvis i gnsker en overdaekket terrasse eller udestue.

Talonen bedes du aflevere pa kontoret senest d. 1 juli.

Med venlig hilsen

Camilla Simonsen

Tilvalg - Overdaekket terrasse eller udestue

Vi gnsker en overdaekket terrasse og er bekendt med at prisen er 117 kr. pr. maned i 30 ar
+ 40 kr. pr. maned i vedligeholdelse

Vi gnsker en udestue og er bekendt med at prisen er 364 kr. pr. maned i 30 ar. [_—_]
+ 75 kr. pr. maned i vedligeholdelse

Navn:

Adresse:
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@konomiopstilling for udferelse af udestuer og overdakkede terrasser - NAB, afd. 13

Baseret pa priser fra Bo Michelsen's tilbud, dateret den 5. april 2018

Handvarkerudgifter, overdaekkede terrasser: Tilbudspris Regulering | Reguleret pris Inkl. Moms
Flisebelaagning, inkl. Bundopbygning
Fundamenter 10.000 0 10.000 12500
Tamrerarbejder, inkl. fradrag for billigere facadeplade 101.000 9.000 92.000 115000
Zink inddaekninger 6.000 0 6.000 7500
Handvaerker udgifter i alt for 5 stk. overdaekket terrasser 108.000 135.000
Handvarkerudgifter i alt for 1 overdakket terrasse 21.600 27.000

Uden for skonomiopstilling er:
Omkostninger
Finansering

Senderborg, den 9. maj 2018/RHS

side 1



Beregning af manedlig ydelse

Rente p.a.
Terminer pr. ar

Antal ar
Manedlig udgift kr.

Samlet udgift
Samlede renteudgifter

Finansiering af overdeekket terrasse

Ny overdzekket terrasse

| alt
Byggesagshonorar NAB

Egenbetaling

Vedligehold af ovedakket terrasse 40 kr

Indseat

vardier i

felter

3|%

12

27.675,00 [kr.

30,00

(116,68)|kr.

42.004,41 kr.
14.329,41 kr.

27.000,00

27.000,00
675,00

27.675,00

. pr. maned

ekKsgira,
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Pkonomiopstilling for udfarelse af udestuer og overdakkede terrasser - NAB, afd. 13

Baseret pa priser fra Bo Michelsen's tilbud, dateret den 5. april 2018.

Handvaerkerudgifter, udestuer: Tilbudspris Regulering | Reguleret pris Inkl. Moms
Flisebelaegning, inkl. Bundopbygning
Fundamenter 42.000 0 42.000 52500
Tamrerarbejder, inkl. fradrag for billigere facadeplade 156.000 17.000 139.000 173750
Tagpapdzakning 17.000 0 17.000 21250
Trae-alu vinduer og dere 133.000 0 133.000 166250
Zink inddaekninger 6.000 0 6.000 7500

Handvaerker udgifter i alt for 5 stk. udestuer 337.000 421.250

Handvarkerudgifter i alt for 1 udestue 67.400 84.250

Uden for skonomiopstilling er:
Omkostninger
Finansering

Senderborg, den 9. maj 2018/RHS

side 1



Beregning af manedlig ydelse

Rente p.a.
Terminer pr. ar

Antal ar
Manedlig udgift kr.

Samlet udgift
Samlede renteudgifter

Finansiering af udestue

Ny udestue

| alt
Byggesagshonorar NAB

Egenbetaling

Vedligehold af udestuen 75 kr. pr. maned

Indsaet
veerdieri

felter

3

12

86.356,25

30,00

(364,08)

%

kr.

kr.

131.069,32 kr.
44.713,07 kr.

84.250,00

84.250,00
2.106,25

86.356,25

EKSsirg



